CZESC 111 SIWZ
Nr sprawy: 4/PN/2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Roboty budowlane, bedace przedmiotem niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, muszg by¢ wykonane w sposob zgodny z zalaczong Dokumentacig projektowa,
ze Specyfikacjami Technicznymi, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia w
niniejszym postegpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, z ustawg z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz.U.2017.1579 tj), ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U.2017.1332 tj z p6zn. zm.), innymi powszechnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami prawa, a takze zasadami wiedzy technicznej i normami, z punktu widzenia
celu jakiemu ma shuzy¢ oraz zapisami niniejszego OPZ.

Zakres robot opisany zostal w niniejszym Opisie Przedmiotu Zaméwienia, przy czym
szczegotowy zakres prac oraz sposéb ich wykonania okresla projekt budolwany i wykonawczy
natomiast Specyfikacjach techmcznych wykonania i odbioru rob6ét budowlanych okresla
standard wykonania tych robot.

Projekt budowlany zawierajacy m.inn. zakres rob6t do wykonania stanowi zatgcznik do decyzji
pozwolenie na budowe nr AB.6740.3.172.2017 z dnia 7.09.2017 r zawiera tomy:

Tom A — Branza architektoniczna — Projekt zagospodarowania terenu
Tom T — Branza technologiczna
Tom A+K - Branza architektoniczno-konstrukcyjna

oraz dokumentacja wykonawczg obejmujgcg w/w zakres

Zamawiajacy do dokument6éw przetargowych zalaczyt przedmiary robot w zakresie w jakim
dotycza one przedmiotu tego zamoéwienia. Jednakze zataczone przedmiary robét nie stanowia
czesei Dokumentacji Projektowe;j a s3 jedynie materiatem informacyjnym i nie sg czescia opisu
przedmiotu zamo6wienia oraz nie stuza do wyliczenia ceny ofertowej. Przedmiary rob6t maja
jedynie utatwi¢ wykonawcy obliczenie ceny oferty, jednak podstawa jej wyliczenia sa projekty
budowlano-wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét i zapisy OPZ. W
zwigzku z tym jakiekolwiek braki czy btedy wystepujace w przedmiarach robot w stosunku do
projektow oraz specyfikacji nie obciazaja Zamawiajacego i nie moga stanowi¢ podstawy
zadnego roszczenia w stosunku do niego.

Przedmiot zaméwienia stanowi jedynie czg$¢ opracowanej dokumentacji projektowo-
wykonawczej ,,Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Starogardzie Gdanskim — Etap I”.
Przedmiary rob6t dotycza réwniez calej dokuemntacji projektowej, w zwigzku z czym
Zamawiajgcy dokonat ich korekty — jednkaze rola wykonawcy jest skalkulowanie ceny oferty
w oparciu o dokuemntacj¢ projektowa, STWiOR i zapisy OPZ, zgodnie z zapisami SIWZ.

W ramach zadania: Remont Osadnika Wtdrnego OWT?2 na terenie Miejskiej Oczyszczalni
Sciekéw w Starogardzie Gdariskim nalezy wykonac:



1. INSTALACJE I ROBOTY TECHNOLOGICZNE (zgodnie z projektem
budowlanym i wykonawczym branzy technologicznej):

v

v

S

Demontaz istniejgcego uktadu technologicznego oraz instalacji (zgrzeblowy
zgarniacz osadu, zgarniacz czgéci ptywajacych, koryta przelewowe $ciekow)
Dostawa i montaz koryta do odbioru sciekow wykonanego ze stali nierdzewnej
1.4301, B*H=60*70 cm, L~110 mb, z dwustronng, pilasta krawedzig
przelewowa, z przegrodg do zatrzymywania czesci ptywajacych o planie okregu
o Srednicy 32,40 m; z systemem mocowania (podparcia od spodu) do
wewnetrznej Sciany istniejgcego osadnika radialnego, z odptywem do istniejacej
komory odptywowej przyleglej do osadnika,

- grubos¢ blach koryta nie mniej niz 4 mm,

- koryto podzielone na zesp6l segmentdw, segmenty skrgcane

- by wkretéw skrecan stozkowe (BEZ EEBKOW) - nie moga wystepowaé
elementy, o ktore haczylaby szczotka czyszczaca koryta

- przelew pilasty dokrecany z regulacja wysokosci + 3 cm

- uszczelnienia na polaczeniach segmentow i przelewdw - guma

- wsporniki mocujgce dostarczane w komplecie z korytami

- przed korytami deflektor o wysokosci ok 50 cm.

- odleglos¢ deflektora od koryta oraz sposob wykonania odptywu z koryt -
odtworzenie wg stanu istniejacego.

Wykonanie nowych rurociggéw czesci ptywajacych — od istniejacego zbiornika
OWT 2 do komory PQO oraz do wpig¢ w istniejgce rurociggi czgsci
plywajacych biegnace do pompowni PRN wykonane z rur PE do kanalizacji
ci$nieniowej lub instalacji przemystowych klasy PN 6 (SDR 26 dla PE100) o
$rednicy DZ 90 (zgodnie z projektem wykonawczym branza technologiczna,
profil rys. 16)

Zasuwa klinowa kolnierzowa DN 80 PN 10, z przedtuzaczem trzpienia z
obudowg i skrzynka uliczng (zabudowa w gruncie),

Rura stalowa nierdzewna DN 80 (88,9*2,0mm), stal 1.4301 (okoto 9 mb),
Izolacja termiczna rury stalowej nierdzewnej DN 80, pianka poliuretanowa
twarda, gr. 5 cm, w plaszczu z blachy aluminiowej gr. 0,7mm (okoto Smb),
Kabel grzejny samoregulujgcy niskotemperaturowy, o mocy jednostkowej
10W/m, L=4 m, P2=40 W (230V).

ROBOTY BUDOWLANE (zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym branzy
konstrukeyjnej): ‘
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Wykonanie nowego fundamentu pod estakadg zgarniacza o wymiarze: 1,60 m.
x 1,30 m., z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-IIIN,

wymiang barierek na nowe systemowe ze stali k/o,

Renowacje powierzchni zelbetowych wewnetrznych i zewnetrznych osadnika
OWT 2 $rodkami do napraw betonu wraz z wyprofilowaniem dna osadnika —
zgodnie z Zalgcznikiem nr 2 do Projektu budowlanego — ,,Zabezpieczenie
powierzchni betonowych obiektow oczyszczalni sciekéw w m. Starogard
Gdanski”,

Wykonanie biezni zgarniacza w wersji ogrzewanej poprzez skucie biezni na
glebokosci 10 cm., zatopienie kabli grzejnych YKYzo05x4 na glgbokosci 4 cm.
i nadbetonowanie do pierwotnej rzednej, potaczenie nowego zbrojenia z
istniejagcym wykonac¢ jako spawane,



ROBOTY DROGOWE (zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym branzy
drogowej):

v Remont opaski wokét osadnika wtornego OWT 2. Remont polegal bedzie na
rozbidrce istniejacej opaski z ptyt betonowych 50x50 cm. i wykonaniu nowej
opaski z kostki betonowej gr. 6 cm. na podsypce cementowo-piaskowej

L Dodatkowe obowiazki i wymagania stawiane Wykonawcy:

Realizacja poszczegdlnych prac skladajacych si¢ na przedmiot umowy winna nastepowac
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktory po uzgodnieniu z Inzynierem
Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Zamawiajagcemu najpézniej do konca 7 dnia od
daty zawarcia umowy. ,

W harmonogramie rzeczowo - finansowym wykonawca zobowigzany jest uwzglednié¢
wszystkie wytyczne Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzié
harmonogram z podzialem na wszystkie miesigce realizacji z uwzglednieniem termindéw
wyszczegélnionych w  SIWZ i umowie. W poszczegolnych miesigcach wykonawca
zobowigzany jest wpisa¢ planowane kwoty przerobéw. Ewentualne btedy lub niescistosci
wskazane przez Inzyniera lub Zamawiajacego w przekazanym harmonogramie rzeczowo
— finansowym, Wykonawca zobowigzany jest poprawi¢ w terminie 3 dni od daty
powiadomienia przez Inzyniera lub Zamawiajgcego. Harmonogram winien uwzglednia¢
wykonanie wszystkich rob6t objetych przedmiotem zamoéwienia.

Wykonawca, najpézniej do konca 7 dnia od daty zawarcia umowy, przedlozy
uzgodniony z Inzynierem kosztorys szczegdtowy uzupelniony o zestawienie cen, ktory
bedzie zawieral wszystkie elementy robo6t przewidziane do rozliczenia. Szczegdtowy
zakres i forme¢ kosztorysu i zestawienia cen, materiatow, sprzetu i robocizny nalezy
uzgodni¢ z Inzynierem Kontraktu i Zamawiajagcym. ‘

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pelny zakres robdt, ktory jest konieczny z punktu
widzenia dokumentacji, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla
uzyskania koncowego efektu okreslonego przez przedmiot zaméwienia, a wigc wykonaé
zadanie bez wzgledu na wystgpujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci jakie mogg
wystgpi¢ w trakcie realizacji.

. Przedmiot umowy wykonany powinien zostaé z materialdw dostarczonych przez
Wykonawce. Materialy powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.), wymaganiom Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz wymaganiom Dokumentacji Projektowe;.
Materialy z rozbiérki winny by¢ usunigte na koszt Wykonawcey poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013
r., poz. 21,). Natomiast materialy z rozbiérki wskazane przez Zamawiajacego podczas
realizacji inwestycji, dajace si¢ ponownie wykorzystaé, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
1 zlozy¢ w miejscu przez niego wskazanym.

. Wykonawca nie moze stosowa¢ materiatlow o charakterze uniwersalnym, przeznaczonym
wedtug deklaracji producenta, do kazdych konstrukcji. Wykonawca powinien uzy¢
materialow pochodzacych tylko z jednego, spdjnego systemu napraw i ochrony betonu i
jednego producenta.

Wykonawca musi posiada¢ zaswiadczenie przeszkolenia i autoryzacji z wykonywania
napraw w systemie zaproponowanych przez siecbie materialow - spelniajacych wymagania
dokumentacji projektowej i SIWZ. Przed zawarciem umowy wykonawca przedlozy
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Zamawiajacemu stoswny certyfikat/zaswiadczenie potwierdzajacy odbycie szkolenia z
systemu napraw betonu, ktory zastosouje przy realizacji.

Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢
konieczne i niezbedne do prawidtowego przygotowania oferty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za zapoznanie si¢ z nalezyta starannos$cig z trescia
dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnosnie warunkéw
i zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposob moga wplyna¢ na ceng oferty lub realizacje
robot.

Wykonawca ponosit bedzie pelna odpowiedzialno$é za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstaltych w zwiazku
z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejecia terenu
budowy przez Wykonawceg do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru koncowego
robot).

Wykonawca zapewni na wlasny koszt i utrzyma przez caty okres obowigzywania umowy,
na czas realizacji umowy, ubezpieczenie kontraktowe wszystkich ryzyk budowy CAR
(Contractors” All Risks). Suma ubezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz wartosci ceny
okreslona w umowie (warto$¢ umowy).

Wykonawca przedlozy polis¢ ubezpieczenia kontraktu Zamawiajacemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca zapewni, dla zrealizowania rob6t, udziat kierownika budowy i kierownikow
rob6t branzowych z uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaswiadczeniem wydanym
przez wlasciwg izbe samorzadu zawodowego, zgodnie z ustawg Prawo budowlne.
Wykonawca winien przestrzega¢ warunkow prowadzenia robét zawartych w
Specyfikacjach technicznych, zalozeniach do technologii wykonania robét, zawartych w
opisie technicznym do dokumentacji projektowej, uzgodnieniach z uzytkownikiem oraz
gestorami uzbrojenia terenu, uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowe;,
decyzjach zawartych w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zapewni warunki umozliwiajagce prawidlowe wykonanie prac
budowlano-montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.
Wszystkie demontowane urzadzenia i elementy stanowig wilasnos¢ Zamawiajacego i
powinny by¢ przekazane i potwierdzone odpowiednim protokotem. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji z przyjecia demontowanych materialow lub
urzadzen, a za ich wywiezienie i utylizacje odpowiedzialny bedzie Wykonawca.
Wykonawca musi réwniez uwzglednié¢ konieczno$¢ zachowania cigglosci pracy uktadu
technologicznego oczyszczalni $ciekow z pelng odpowiedzialnoscig za ewentualnie
powstale straty 1 szkody.

Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: dozor budowy i ochrong
mienia, zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne,
ogrodzenie 1 o$wietlenie placu budowy - niezbg¢dnymi zabezpieczeniami bhp i p.poz.,
utrudnienia zwigzane z realizacjg zamoéwienia — prace budowlane i montazowe
prowadzone w czynnym i pracujacym obiekcie oczyszczalni $ciekéw i przepompowni,
tymczasowe skladowisko mas ziemnych na placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w
rejonie palcu budowy oraz do zapewnienia skutecznej ochrony catego terenu oczyszczalni
$ciekow oraz drég dojazdowych przed zanieczyszczeniami, mogacymi powstaé na skutek
prowadzonych rob6t budowlanych (np. roboty ziemne).

Wszystkie zapisy SIWZ nalezy rozpatrywac lgcznie z opisami technicznymi zawartymi w
dokumentacji projektowe;j.




Wykonawca zobowiazany jest:

1) zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd: pracownikom spotki wodociagowej,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) zapewni¢ bezpieczng organizacj¢ ruchu kolowego i pieszego wraz z czytelnym
i widocznym oznakowaniem,

3) zapewni¢ ciagly nadzér catodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi
zmianami w organizacji ruchu na czas prowadzenia robot — o ile zajdzie taka
koniecznosé,

4) uklada¢ uzbrojenie podziemne, zgodnie z normami dotyczacymi zachowania
normatywnych odlegltosci od budowli i innego uzbrojenia,

5) zapewni¢ bezpieczenstwo 0séb przebywajacych w terenie oraz ochrone mienia,

6) po zakonczeniu robot, teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

7) prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poz. oraz utrzymaé plac budowy
w nalezytym porzgdku,

8) przyjac technologi¢ i organizacje robét, ktora nie spowoduje dewastacji istniejacych
obiektéw 1 terenu,

9) zorganizowa¢ we wlasnym zakresie czasowe miejsce sktadowanie urobku, powstate
podczas wykonywania robét oraz punkt poboru wody i zasilania w energie elektryczna,

10) zastosowa¢ urzadzenia i metody bezwstrzasowe, w celu wyeliminowania przenoszenia
drgan na obiekty kubaturowe sasiadujgce z budows,

11)do wyprzedzajacego zawiadomienia uzytkownikow urzadzen (gestoréw sieci)
podziemnych, o planowanym terminie rozpoczecia robét uzbrojenia terenu,

12)do Scistego przestrzegania wymagan zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci
infrastrukturalnych oraz przestrzegania obowigzujagcych procedur odnosnie
zatrudniania podwykonawcow, w celu wykonania uzgodnionych zakreséw robét,

13) do prowadzenia robot w sposéb zapewniajacy:

— bezpieczefistwo o0s6b zamieszkujacych i przebywajacych w bezposrednim
sgsiedztwie terenu budowy oraz ochrone mienia,

— prawidlowa prace oczyszczalni Sciekoéw, umozliwiajacg jej bezpieczne i zgodne z
celem funkcjonowanie,

— bezpieczna 1 zgodna z przepisami technologie robot,

— ochrong powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, zaréwno przy
robotach rozbidrkowych jak i przez zastosowanie sprawnego i wlasciwie
eksploatowanego sprzetu, \

— najmniej ucigzliwg akustycznie technologie rob6t rozbidrkowych,

— bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz wlasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy oraz drog
dojazdowych w tym rejonie,

— stosowanie wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

— stosowanie wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

— stosowania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),



— stosowanie wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 22003 r., Nr 47, poz. 401).

14)przed rozpoczeciem robdt sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i

obiektéw, wg stanu na dzien przekazania placu budowy w celu wyeliminowania
pbzniejszych roszezen ze strony prawnych wlascicieli nieruchomosci sasiadujgcych z
terenem budowy i ukladem drogowym, stanowigcym dojazd do budowy, a takze
ewentualnych sporé6w z zamawiajagcym co do stanu obiektow i terenu oczyszczalni
sprzed realizacji robot. O kazdorazowym, niezbednym wejsciu na teren nieruchomosci,
ktorych wlascicielem sg osoby prywatne informowaé z wyprzedzeniem zaréwno
wlasciciela nieruchomosci jak i Inwestora.

15) Zanieczyszczong ziemie, odpady budowlane, gruz i $mieci nalezy wywiez¢ na legalne

wysypiska. Koszty w/w wywozu z jego utylizacja nalezy uwzglgdni¢ w wynagrodzeniu
ryczaltowym. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
dokonanie w/w wywozu na legalne wysypisko.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje

zadania,

2) zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody i energii elektrycznej,

3)

4

dla potrzeb placu budowy, wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych od
uzytkownikéw urzgdzeri podziemnych. W przypadku nie otrzymania warunkow
technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy nastapi staraniem Wykonawcy
(np. agregat pradotworczy). Koszty urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawg
wody i energii elektrycznej obcigzajg Wykonawcee robot.

Zapewni kompleksowa obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji
zamOwienia, wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym, a jej koszt uwzgledni w
cenie oferty. Obstuga geologiczna obejmuje pomiary zageszczenie gruntow. Wyniki
badaf stopnia zageszczenia gruntu Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu przed
przystapieniem do wykonywania robét technologicznych.

Pomiary stopnia zageszczenia gruntéw nalezy na biezaco sprawdza¢, a wyniki
przekazywaé Inzynierowi Kontraktu (dotyczy takze robét podwykonawcoéw) wpisem
do dziennika budowy. Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia pomiar6w sprawdzajgcych
zageszczenia gruntow przez inne stuzby geologiczne.

Kompleksowa obstuga geodezyjna obejmuje m.in.:

wznowienie punktéw granicznych niezbednych do wytyczenia trasy drogi,
wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

wykonywanie pomiar6w biezacych,

wykonanie dokumentacji geodezyjnej,

inwentaryzacj¢ powykonawcza,

odtworzenie punktow granicznych w przypadku ich zniszczenia.

Odtworzenie reperow w przypadku ich zniszczenia

© e Ao o

Na odbiér koficowy Wykonawca przygotuje nastgpujace dokumenty:
a. dokumentacje powykonawcza, w ktorej sktad wchodza m.in.:
— dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Inwestycji,



— specyfikacje techniczne (uzupetniajace lub zamienne) o ile wystgpity,

— recepty 1 ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

— wyniki badan i prob z przeprowadzonych rozruchéw urzgdzen,

— DTR kazdego zamontowanego urzadzenia,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, o$wictlenia itp.) oraz protokoly odbioru
i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
zarejestrowang w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w 3
egzemplarzach, obejmujace wszystkie wykonane roboty branzowe,

— kopi¢ mapy zasadniczej, powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

b. inwentaryzacj¢ materialdw drogowych na przekazaniu placu budowy, protok6t
przekazania materialéw z odzysku, protokét likwidacji materialéw niezdatnych
do ponownego wbudowania - cato$é potwierdzona przez Inzyniera Kontraktu i
przedstawiciela Inwestora.

c. wersja elektroniczna i papierowa z wydrukiem spadkéw wykonanego
monitoringu TV kanalizacji sanitarnej z uwzglednieniem szczegbélowego
obrazu wszystkich zlgczy pomiedzy odcinkami rur oraz miejsc budzgcych
watpliwosci tj. rys na materiale, nierownosci, wgniecen

5) Materialy z demontazu nalezy dostarczy¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Materialy nie nadajace si¢ do wykorzystania, nalezy wywiezé do zakladu utyliacji. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu stosowne dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w przekazania
lub wywozu i uwzgledni koszty z tym zwiazane w wynagrodzeniu ryczattowym. Materialy
bedgce wlasnoscia Zamawiajacego, nadajace si¢ do ponownego wbudowania, nalezy przewiezé
we wskazane przez Zamawiajacego miejsce sktadowania. Typowania materialéw nadajacych
si¢ do ponownego wbudowania, dokona przedstawiciel Zamawiajacego, w uzgodnieniu z
Inzynierem Kontraktu.

IL. Opis procedur obowiazujacych podczas realizacji kontraktu

1. WYKAZ PODSTAWOWYCH CZYNNOSCI I ZADAN INZYNIERA KONTRAKTU
— dla wiadomoS$ci Wykonawcy

1. Do zakresu obowigzkow Inzyniera bedzie nalezato w szczeg6lnosci:

. nadzor nad odbiorami czesciowymi i odbiorem koficowym ze szczegblnym
uwzglednieniem rozruchu technicznego urzadzet;

. rozliczenie rzeczowe i finansowe realizowanych w ramach PrOJektu Kontraktow na
roboty;

. ewentualny udziat w kontrolach realizacji projektow, dokonywanych przez instytucje
finansujace;

. zarzadzanie organizacyjne procesem inwestycyjnym;



. bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym,;

. monitoring postepu umowy na roboty, biorgc pod uwage wskazniki: rzeczowe i
finansowe,

. mediacja 1 rozjemstwo w sporach pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca robot
budowlanych;
. opracowanie wytycznych do rozruchu oraz sprawdzenie i zatwierdzenie procedury
rozruchu technologicznego opracowanej przez Wykonawce robot;
. zapewnienic przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego i przepisow

BHP przez wykonawce robét.

2. Cele szczegdtowe Umowy:

2.1.  zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem rob6t budowlanych przez osoby

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 290 z p6zn. zm.);

2.2.  zapewnienie odbioru robot budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
2.3. pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 18 ust 2 i art.27
ustawy z dnia 07 lipcal994 r. Prawo budowlane, w tym weryfikacja powykonawczych
pomiaréw geodezyjnych;

2.4. monitorowanie i kontrola umow na roboty budowlane pod wzgledem technicznym,
finansowym i organizacyjnym;

2.5. utrzymywanie na biezgco ltacznosci i sprawozdawczosci migdzy wszystkimi
uczestnikami Projektu;

2.6. informowanie Zamawiajacego o wszystkich problemach istniejgcych i przewidywanych
razem ze sposobami ich rozwigzywania i/lub dziataniami korygujacymi majacymi na celu
usuwanie takich probleméw;

2.7. wspélpraca z Zamawiajagcym w wypelnianiu postanowien uméw na roboty budowlane;
2.8. nadzér, kontrola, monitorowanie i sktadanie sprawozdan, dotyczacych rzeczowego i
finansowego postepu robot;

2.9. rozliczenie finansowe Projektu;

2.10. ocen¢ ewentualnych roszczen wzajemnych Zamawiajacego i Wykonawcy robot

2.11. wykonywanie wszystkich innych czynno$ci i zadan nie wymienionych w niniejszym
zakresie zadan, ktore okaza sie konieczne dla prawidtowej realizacji umoéw na roboty
budowlane (zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego) oraz nalezyte zabezpieczanie interesow
Zamawiajgcego.

ZAKRES USLUG:

1. Informacje ogolne:

1.1.  Zadania Inzyniera w ramach niniejszej umowy beda obejmowaé nastgpujace czynnosci:
1.1.1. monitoring postepu uméw na roboty facznie z raportowaniem, biorac pod uwage
wskazniki: rzeczowe i finansowe, forma Raportéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami oraz
uzgodniona z Zamawiajgcym;

1.1.2. zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, w
tym nadzoru nad prowadzeniem robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;



1.1.3. nadzér nad odbiorami czgsciowymi i koncowymi ze szczegdlnym uwzglednieniem
rozruchu technologicznego;

1.1.4. zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez
wykonawce robot;

1.1.5. zapewnienie, ze zakoficzone prace sa zgodne z technicznymi i formalnymi
wymaganiami umow na roboty;

1.1.6. rozliczenie rzeczowe i finansowe uméw na roboty.

2. Szczegblowe dziatania:

2.1. Do obowiazk6éw Inzyniera nalezy:

2.1.1. W zakresie ogblnym: )

. zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad
realizowanymi kontraktami na roboty zgodnie z polskim prawem budowlanym i przepisami z
nim zwigzanymi;

. zarzadzanie, monitorowanie i kontrola zgodnosci robét budowlanych z zawartymi

z Wykonawcami umowami, pod wzglgedem: technicznym, finansowym i organizacyjnym;

. monitorowanie postepu prac,

. kontrola nad wtasciwg i czasowg realizacjg Projektu;

. egzekwowanie postanowien uméw na roboty przy wspdlpracy z Zamawiajacym,
zapewnienie zgodno$ci realizowanych robdt, dostaw i uslug z zawartymi umowami,
weryfikacja projektéw uméw oraz umow z podwykonawcami pod katem egzekwowania
zapisOw umowy zawartej przez Zamawiajacego z generalnym wykonawca;

. reprezentowanie Zamawiajacego, na mocy udzielonego petnomocnictwa, przed
organami administracyjnymi oraz gestorami sieci i innymi jednostkami o ile zajdzie taka
koniecznosé;

. sporzgdzenie do kazdej platnosci przejsciowej protokolow z czynnosci inspektora/ow
nadzoru bedacych mi¢dzy innymi podstawg wyplaty wynagrodzenia;
. natychmiastowe informowanie Zamawiajacego o wszystkich zaistniatych problemach

oraz o problemach mogacych zaistnie¢ (w szczegllnosci o wszelkich dostrzezonych
nieprawidlowosciach i zagrozeniach co do jakosci, zakresu i terminowosci realizacji
poszczegbdlnych uméw na roboty budowlane), wraz ze sposobami ich rozwigzywania i/lub
dzialaniami korygujacymi majacymi na celu usuwanie takich probleméw;

. prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja (réwniez na nosniku elektronicznym)
korespondencji z podmiotami bioracymi udzial w realizacji uméw na roboty ze szczegdlnym
uwzglednieniem ostrzezen, uwag i wnioskéw kierowanych do Wykonawcy mogacych byé
dowodami w razie ewentualnych sporéw, roszczen Wykonawcy, katastrof budowlanych itp;

. mediacja w celu polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw powstatych pomiedzy
stronami uméw na roboty budowlane, dostawy i ushugi;
. prowadzenie technicznego, finansowego, prawnego i administracyjnego nadzoru nad

prowadzonymi robotami, egzekwowanie zgodnosci prowadzonych prac z:
0 zalozonym harmonogramem, :
pozwoleniem na budowe,

projektami budowlanymi,

obowigzujagcym prawem,

zasadami wiedzy inzynierskiej,

© © © ©



0 przepisami BHP

0 zatozeniami finansowymi uméw,
. sprawdzenie kompletnosci operatu powykonawczego Wykonawcy robot;
. state udzielanie konsultacji i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiajacego;

. przygotowywanie niezbednych dokumentéw wymaganych przez instytucje
wspoétfinansujacg, kontrolujagcg i nadzorujacg realizacje projektu jako elementy
sprawozdawcze, rozliczeniowe i protokoly koniecznosci.

2.1.2 W zakresie wykonawstwa (robdt budowlanych):

. przekazywanie Wykonawcom rob6t budowlanych (w imieniu Zamawiajacego)
dokumentéw niezbednych do rozpoczecia realizacji zamdwienia przez Wykonawce,

. wydanie w porozumieniu z Zamawiajacym powiadomienia o dacie rozpoczecia robot;
. reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniami na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

. ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen kontraktowych i probleméw narastajacych
podczas robét, zapobieganie sporom i opdznieniom,

. zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzadzen i materiatdw na plac budowy ze

szczegdlnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania oraz
zgodnosci z projektem i/lub warunkami umownymi;

. sprawdzanie i potwierdzanie czy Wykonawca mobilizuje i dostarcza na budowe cate
wyposazenie i dostawy zidentyfikowane w umowie; pelny nadzoér inwestorski nad robotami, ze
szczegdlnym uwzglednieniem Polskiego Prawa Budowlanego i innych odnosnych regulacji
prawnych. Nadzér musi by¢ prowadzony przez zespot specjalistéw, ktérzy posiadajg
odpowiednie uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo Budowlane;

. $cista wspéltpraca z nadzorem autorskim i geologicznym, weryfikacja i analiza
rysunkéw wykonawczych i dokumentéw wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawceg z
komentarzami dla Zamawiajacego (jezeli wystapi taka potrzeba), jesli chodzi o zgodnos¢ (lub
niezgodnos$¢) z umowami na roboty budowlane;

. zatwierdzanie materialdéw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen, majacych byc
wbudowanymi, jak zaplanowal to Wykonawca, na podstawie skladanych przez Wykonawce
wnioskéw materialowych, sprawdzanie jakosci dokumentdw, zezwolen, deklaracji zgodnosci,
certyfikatow itd., w celu unikniecia uzycia materiatéw uszkodzonych, lub ktére nie maja
wymaganych przez obowigzujace prawo certyfikatow;

. zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania rob6t budowlanych, wlaczajac w
to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce;
. rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktore mogg okaza¢ si¢

niezbedne, lub pozadane podczas realizacji, lub w nastgpstwie wykonywania robot
budowlanych;

. sprawdzanie autentycznosci wszystkich certyfikatow, ubezpieczefi, zabezpieczen,
gwarancji, praw wlasnosci itd., za ktére Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami
umowy na roboty budowlane;

. organizowanie testéw dodatkowych jakosci przez specjalistyczne instytuty, jezeli jest
to niezbedne, przy czym konsekwencje finansowe z tytutu przeprowadzonych testéw ponosi w
zaleznosci od ich wynikéw Wykonawca (jezeli testy potwierdza niewtasciwg jakos¢ badanego



przedmiotu, urzgdzenia czy dostawy) lub Zamawiajacy (jezeli testy nie potwierdza
przypuszczen co do jakosci badanego przedmiotu, urzadzenia czy dostawy);

. monitorowanie postepu robot, regularne sprawdzanie postepu rob6t na budowie oraz
wszystkich innych dziatan wykonawcow w aspekcie ich zobow1qzan wynikajacych z umow na
roboty budowlane;

. przeprowadzanie regularnych inspekcji Placu Budowy, co najmniej raz w tygodniu
sprawdzajacych jako$¢ wykonywanych robot i materialéw zgodnie z Umowsa oraz dobra
praktyka inzynierska;

. kontrola Wykonawcy, pod katem zapewnienia realizacji rob6t zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
. organizowanie wraz z Zamawiajacym cyklicznych narad koordynacyjnych (Rad

Budowy), minimum 1 raz na 2 tygodnie, oraz przewodniczenie im i przygotowanie protokotéw
z ich przebiegu, w celu umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, ktore
wplywa na postep robét; organizowanie narad technicznych i problemowych z udziatlem
Wykonawcy na terenie budowy (kazdorazowo gdy zajdzie taka potrzeba);

. organizowanie dodatkowych narad w zaistniatych przypadkach zagrazajacych
postepowi lub jakosci robét na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w ciggu 24 godzin od
otrzymania powiadomienia;

. przekazywanie niezwlocznie stronom protokoléw z narad;

. egzekwowanie zgodnosci wykonanych rob6t z okreSlonymi wymaganiami
technicznymi i zapisami umownymi; potwierdzanie faktycznie wykonanych robét; -

. sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t budowanych i wyrobow budowlanych, a w

szczegllnosci  zapobieganie — zastosowaniu  wyrobéw  budowlanych  wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

. wydawanie Wykonawcy / kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia,
potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy, dotyczacego: usuniecia nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robot lub elementow
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i
dowod6w dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych;

. zadanie od Wykonawcy/kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek
badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robé6t
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badz spowodowa¢é
niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub pozwoleniem na budowe;

. sprawdzanie i odbieranie robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzef technicznych oraz
przygotowywanie i branie udzialu w czynno$ciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywaniu ich do uzytkowania Zamawiajacemu;

. zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testéw i technologicznych
rozruchdw urzadzen;

. egzekwowanie opracowania przez Wykonawce instrukcji eksploatacji i konserwacji
urzadzen oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilosci egzemplarzy do Zamawiajacego;

. uczestnictwo przy udziale Zamawiajacego w odbiorach czesciowych i koficowych,
rozruchach technologicznych zadania inwestycyjnego;



. zatwierdzanie protokotow odbioréw robot: czesciowych, zanikajgcych, protokotu
odbioru koncowego, protokotéw z rozruchéw technologicznych oraz protokotdéw platnosci
czesciowych i platnosci koncowe;,

. sprawdzenie i ocena kompletnosci oraz zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze
stanem istniejagcym i dostarczenie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacja dotyczaca
nadzorowanych robdt (wlaczajac w to operaty geodezyjne) w formie uzgodnionej z
Zamawiajgcym;

. przeprowadzenie odbioru koncowego i sporzadzenie Protokotu odbioru koncowego,
Listy Usterek i innych dokumentéw zwigzanych z warunkami uméw na roboty budowlane;
. skompletowanie dokumentacji Wykonawcy 1 o$wiadczen wymaganych przez

odpowiednie uregulowania oraz wspolpraca z Zamawiajagcym w czynnosci dotyczace]
zgloszenia do Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu budowy i uzyskania decyzji pozwolenie
na uzytkowanie;

. dostarczanie, o ile jest to konieczne, wlasciwym organom wszystkich Zzadanych
informacji, dotyczacych prowadzenia rob6t budowlanych nadzorowanych przez Inzyniera;

. biezgce zatwierdzanie harmonograméw robét, plandéw platnoscei;

. sprawdzanie protokotow koniecznos$ci i protokotéw negocjacji dla robét zamiennych
lub dodatkowych po uzgodnieniu ich z Zamawiajgcym,; ’

. kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow

stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla wlasciwego procesu
budowlanego oraz wyceny robot;

. zatwierdzenie i kontrola harmonogramu wylaczenia i wlaczenia obiektow lub urzadzen
na pracujacym ukladzie technologicznym oczyszczalni Sciekéw (nalezy zachowa¢ warunki
ciaglej pracy oczyszczalni w czasie robot), w uzgodnieniu i po akceptacji Zamawiajacego;

. sprawdzanie dokumentéow przedkladanych przez Wykonawcoéw w trakcie realizacji
kontraktéw na roboty;

. opracowanie wytycznych do rozruchu oraz sprawdzenie i zatwierdzenie procedury
rozruchu technologicznego;

. wykonywanie wszystkich innych czynno$ci koniecznych do prawidlowego przebiegu
procesu budowlanego, realizacji Umowy na pelienie funkcji Inzyniera Kontraktu oraz umow
na roboty budowlane, zgodnie z procedurami wynikajacymi z wymagan Projektu oraz zgodnie
z obowigzujagcym w Polsce prawem.

2.1.3. W zakresie finansowym

. sprawdzanie prawidlowosci i zgodnodci z warunkami uméw na roboty budowlane
wszystkich wymaganych polis ubezpieczeniowych oraz zabezpieczen finansowych uméw na
roboty budowlane;

. wspblpraca z Zamawiajacym w przygotowywaniu niezbednych sprawozdan, raportow
rze-czowych i finansowych, wskaznikéw postepu fizycznego i finansowego robét oraz innych
opracowan ze szczegélnym uwzglednieniem raportow z postepéw w realizacji nadzorowa-nych
Kontraktéw na roboty budowlane;

. prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umoéw na roboty budowlane
zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczen;
. nadzér, kontrola, monitorowanie i sktadanie sprawozdan dotyczacych miedzy innymi

fizycz-nego i finansowego postepu Robot, kosztéw i budzetu;



. weryfikowanie robét zamiennych zaproponowanych przez Wykonawce, w zakresie
wartosci rzeczowych i finansowych;

. uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych wartosci robét;

. przygotowanie rozliczenia finansowego Kontraktéw na roboty budowlane;

. pomoc Zamawiajgcemu w przygotowaniu wnioskow o zaliczki, wnioskéw o platnosci i
spra-wozdan dla instytucji finansujgcych wg ich wzoréw;

. Inzynier, dokonujgc odbiorow obiektéw i urzadzen dokona zaklasyfikowania $rodkéw

trwa-tych wg KST- GUS, sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu niezbedne dane dla
wystawienia do-kumentéw OT;

. udzielanie pomocy Zamawiajacemu we wszystkich innych dziataniach, m.in.: w
przypadku wystapienia opéznien - opisu przyczyn wraz z uwzglednieniem rodzaju przeszkod
(admini-stracyjne, techniczne, dziatanie sity wyzszej, problemy finansowe) lub zmiany zakresu
rze-czowego Projektu - opisu zmian w stosunku do przyjetych zatozen wraz z okre$leniem i
wyja-$nieniem przyczyn ich wprowadzenia.

2.2.  Ograniczenie zakresu uprawnieni i obowigzkow Inzyniera, kt6ry nie bedzie mial prawa
do:

2.2.1. wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej umowy na roboty budowlane;
2.2.2. zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan lub odpowiedzialnosci
zawartych w podpisanej umowie; ‘

2.2.3. zgody na ograniczenie zakresu robét lub przekazanie rob6t Wykonawcy innemu niz ten,
ktory zostat wskazany w podpisanej umowie.

3. Organizacja rad budowy:

1) Zaleca sig, aby rady budowy organizowane byty na placu budowy, o ile jest to mozliwe
na zapleczu zorganizowanym przez Wykonawce,

2) Wszelkie formalnosci zwiazane z uzyczeniem zaplecza Wykonawcy Inzynierowi
Kontraktu leza po stronie Inzyniera Kontraktu.

3) Zaden sprzet nie moze byé zakupiony w imieniu Zamawiajacego jako cze$¢ niniejszej
Umowy na ushugi ani scedowany na Zamawiajacego po wykonaniu niniejszej Umowy.

4) Inzynier musi zapewni¢ osobistg obecno$¢ swojego przedstawiciela na budowie lub u
Zamawiajgcego, na kazde wezwanie. _

5) Dla potrzeb realizacji niniejszego zadania, Inzynier winien dysponowaé niezbednymi

narzedziami i urzadzeniami.








