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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Dział -  

45000000 -7 - Roboty budowlane 
 
Grupa robót – 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                      budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
Klasa robót –  

45240000-1 – Budowa obiektów inżynierii wodnej 

 
Kategoria robót 

45252100-9 - Zakłady oczyszczania ścieków 
45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków 
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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia brzmi: „„ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starogardzie 

Gdańskim – Etap I”. 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja niniejsza jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamówienia 

podanego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót  

Niniejsza Specyfikacja dotyczy następującego zakresu kolejno po sobie następujących 

etapów robót określanych ogólnie, jako roboty rozruchowe:  

 prace przygotowawcze do rozruchu, 

 rozruch własciwy modernizowanej części oczyszczalni, 

 przygotowania do odbioru modernizowanej części oczyszczalni. 

Specyfikacja odnosi się do następujących zagadnień występujących w okresie 

wymienionych etapów robót: 

 doposażenia oczyszczalni w sprzęt P-poż (dla nowych obiektów) 

 niezbędne oznakowanie rozbudowanej i modernizowanej części oczyszczalni i 

stanowisk pracy 

o tablice informacyjne i ostrzegawcze 

o znaki bezpieczeństwa i pożarnicze  

o tabliczki oznakowania zasuw 

o znaki ochrony i higieny pracy (na stanowiskach). 

 kadra inżynieryjna przeprowadzająca rozruch w tym: 

o prace przygotowawcze 

o rozruch mechaniczno-energetyczny 

o rozruch hydrauliczny 

o rozruch technologiczny wraz z osiągnięciem założonego efektu 

ekologicznego oczyszczalni 

o szkolenia załogi eksploatacyjnej Użytkownika.  

 dostarczenia materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń,  

 opracowanie wymaganej dokumentacji rozruchowej i porozruchowej. 

 

Podstawowym celem rozruchu jest uzyskanie i utrzymanie składu ścieków 

oczyszczonych, który będzie stabilny i zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).  

Robotom rozruchowym podlegają nowe obiekty technologiczne oczyszczalni oraz 

związane z nimi sieci technologiczne. 

O ile nie podano w wymaganiach szczegółowych inaczej robotom rozruchowym nie 

podlegają istniejące obiekty oczyszczalni, które w ramach kontraktu nie podlegały 

żadnym robotom. 
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W ogólności robotom rozruchowym nie podlegają także: 

 wewnętrzne instalacje elektryczne  

 stacje transformatorowe, 

 linie napowietrzne WN i NN, 

 rozdzielnie elektroenergetyczne NN, 

 sieci wodno-kanalizacyjne i wentylacji wraz z uzbrojeniem w zakresie instalacji 

wewnętrznych nie technologicznych, 

 transport wewnętrzny, 

 urządzenia socjalne i wyposażenie obiektów nieprodukcyjnych, 

 dźwigi i suwnice typowe. 

Instalacje, urządzenia i obiekty, które nie podlegają rozruchowi, a których działanie 

warunkuje przeprowadzenie rozruchu, powinny być po przeprowadzonych próbach 

montażowych lub pracach regulacyjno-pomiarowych, przekazane przez Wykonawcę 

montażu Użytkownikowi przy udziale Inżyniera, w celu utrzymania ich w ruchu lub stałej 

sprawności technicznej, aż do kompleksowego przekazania inwestycji do eksploatacji. 

1.4.Określenia podstawowe 

Najczęściej używane w ST określenia podstawowe podano w ST-00.01. 

Ponadto: 

Roboty rozruchowe –  roboty wynikające z kontraktu obejmujące prace 

przygotowawcze do rozruchu oraz roboty w czasie rozruchu właściwego oczyszczalni 

oraz przygotowania do odbioru. 

Rozruch (właściwy) oczyszczalni – zasadniczy etap robót rozruchowych obejmujący 

zespół czynności związanych z uruchamianiem obiektów, urządzeń i systemów 

oczyszczalni.  

Instrukcja obsługi i eksploatacji oczyszczalni ścieków - opracowanie zbiorcze, 

opisujące zasady eksploatacji oczyszczalni ścieków, jako kompletnego obiektu. 

Instrukcja stanowiskowa - opracowanie indywidualne wykonane dla każdego 

stanowiska pracy w zakresie wymogów BHP, p.poż, podstawowych zaleceń 

eksploatacyjnych, itp. 

Szkolenie - czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników i operatorów 

obiektu z zasadami działania, funkcjonowania i pracy obiektów/ciągów technologicznych 

oczyszczalni w aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczeń p.poż. 

Węzeł rozruchowy - zespół obiektów i urządzeń wraz z przynależnymi instalacjami, 

stanowiącymi funkcjonalną całość podlegającą wspólnemu rozruchowi w danym etapie 

robót rozruchowych, 

Część rozruchowa – przez część rozruchową rozumie się zespoły obiektów i urządzeń 

wraz z przynależnymi instalacjami, stanowiącymi funkcjonalna całość z punktu widzenia 

prowadzenia na nim bez ograniczeń rozruchu technologicznego w tym między innymi: 

o część mechanicznego oczyszczania ścieków, 

o część biologicznego oczyszczania ścieków, 

o część osadowa. 

Dokumentacja rozruchowa – zbiór opracowań i dokumentów związanych z robotami 

rozruchowymi i stanowiącymi element tych robót. 

Dokumentacja porozruchowa - Dziennik Rozruchu; Sprawozdanie z przebiegu 

rozruchu stanowiące syntezę zapisów z Dziennika Rozruchu wraz z wszystkimi 

protokołami, wynikami i załącznikami, a w tym ostateczne wyniki prac rozruchowych, 
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opisem problemów, które wystąpiły w czasie rozruchu i sposobem ich rozwiązania oraz 

wnioskami; Instrukcje. 

Przekazanie do eksploatacji – akt formalnego przekazania oczyszczalni do 

eksploatacji przez Wykonawcę i jej odbioru przez Zamawiającego zgodnie z 

wymaganiami Kontraktu i wymogami prawa,   

Zgodność parametrów rzeczywistych z fabrycznymi - ocena poprawności 

rzeczywistych parametrów techniczno-technologicznych maszyn i urządzeń wykonana w 

odniesieniu do projektowanych i wymaganych wartości na podstawie badań i pomiarów 

przeprowadzonych zgodnie z Wymaganiami Szczegółowymi oraz normami i zaleceniami 

(kontrola działania). 

1.5.Ogólne warunki wykonania rozruchu 

Rozruch jest zespołem działań między zakończeniem prac budowlano-montażowych, a 

początkiem eksploatacji obiektu.  

Rozruch polega na pełnym technologicznym uruchomieniu obiektów i urządzeń 

tworzących układ technologiczny oczyszczalni ścieków.  

Celem rozruchu jest osiągnięcie przez obiekt stabilnych efektów pracy zgodnych z 

założeniami projektowymi i przepisami obowiązującymi w zakresie odprowadzenia 

ścieków w dniu składania oferty. Osiągnięcie parametrów jakościowych dla ścieków 

oczyszczonych musi mieć stabilny charakter i mieć miejsce przy poprawnym 

funkcjonowaniu wszystkich urządzeń i systemów. Muszą być zapewnione warunki do 

dalszego takiego funkcjonowania po zakończeniu rozruchu. Za osiągnięcie tych celów 

odpowiedzialny jest Wykonawca. 

Ewentualne wady Dokumentacji Projektowej, jakie zdaniem Wykonawcy rzutują na 

efekty uzyskane w rozruchu i działanie oczyszczalni należy zgłaszać przed złożeniem 

oferty. Zgłoszenie zastrzeżeń w terminie późniejszym nie zmienia warunku pełnej 

odpowiedzialności Wykonawcy za efekty działania oczyszczalni. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przez cały okres prac związanych z 

budową nowych obiektów do ścisłej współpracy z Użytkownikiem oczyszczalni ścieków. 

Rozruch będzie obejmować następujące etapy:  

 prace przygotowawcze, 

 rozruch mechaniczno-energetyczny,  

 rozruch hydrauliczny, 

 rozruch technologiczny, 

Każdy z wymienionych etapów rozruchu winien być zakończony stosownym protokołem. 

Przystąpienie do kolejnego etapu wymaga zgody Inżyniera/ inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie właściwych działań w każdej fazie 

rozruchu. 

W czasie rozruchu należy prowadzić Dziennik Rozruchu i odnotowywać w nim przebieg 

prac, wykonane czynności, uzyskane parametry, stwierdzone problemy itp.  

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.01. 

Podstawową listę materiałów eksploatacyjnych dla uruchamianych obiektów w okresie 

robót rozruchowych tworzą: 

 energia elektryczna - zasilanie urządzeń elektrycznych,  

 woda wodociągowa dla: 
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o rozruchu hydraulicznego, 

o celów socjalnych, 

o celów porządkowych. 

Podstawowe w/w materiały eksploatacyjne zapewni Zamawiający.  

Materiały eksploatacyjne urządzeń, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, 

smary, paski napędowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, itp.) przewidziane, jako 

minimalna rezerwa magazynowa gwarantująca utrzymanie ciągłości pracy urządzeń na 

czas rozruchu zapewni Wykonawca. 

Odpadami technologicznymi generowanymi przez oczyszczalnię w czasie robót 

rozruchowych będą: 

 skratki, 

 osad nadmierny. 

Wywóz i utylizacja w/w odpadów technologicznych generowanych przez oczyszczalnię 

zapewni Zamawiający.  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-00.01. 

Dla potrzeb wykonania robót rozruchowych przewiduje się wykorzystanie następującego 

sprzętu: 

 przenośne urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 sprzęt do pomiarów elektroenergetycznych, 

 pompy przenośne,  

 typowy sprzęt do oczyszczania kanalizacji, 

 wąż strażacki z prądownicą, 

 narzędzia ślusarskie, 

 narzędzia elektryczne. 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom dotyczącym 

bezpieczeństwa pracy. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i być 

stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i z instrukcjami producentów. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Specyfikacji ST-00.01. 

Do transportu proponuje się użyć następujących środków: 

 samochody specjalne do przewozu środków chemicznych 

 samochody skrzyniowe. 

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w ogólnym opisie 

organizacji i metod robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji ST-00.01. 

Roboty rozruchowe są zespołem działań między zakończeniem prac budowlano-

montażowych a zakończeniem eksploatacji wstępnej obiektu.  

Zasadniczym celem rozruchu jest uruchomienie nowo obiektów oczyszczalni ścieków 

oraz sieci technologicznych i osiągnięcie zakładanych w projekcie technologicznym 

parametrów wraz z pełną kontrolą AKPiA. 

Osiągnięcie parametrów jakościowych dla ścieków oczyszczonych musi mieć stabilny 
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charakter i mieć miejsce przy poprawnym funkcjonowaniu wszystkich urządzeń i 

systemów.  

Za osiągnięcie tych celów odpowiedzialny jest Wykonawca. W przypadku nieosiągnięcia 

wymaganych efektów mimo realizacji wszystkich robót zgodnie z postanowieniami 

kontraktu Wykonawca powinien szczegółowo wskazać i uzasadnić, jakie są przyczyny 

nieosiągnięcia tych efektów.  

Celem rozruchu oprócz uruchomienia jest również: 

 Doprowadzenie obiektów do należytego stanu technicznego oraz sprawdzenie 

niezawodności działania urządzeń, 

 Osiągniecie zaprojektowanych technologicznych parametrów pracy obiektów i 

urządzeń, 

 Ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy urządzeń, 

zapewniających ich prawidłową (niezawodną) pracę. 

Osiągnięcie pełnej zdolności technologicznej i technicznej określonej w projekcie przez 

poszczególne obiekty technologiczne oczyszczalni wymaga czasu niezbędnego dla 

wpracowania procesów technologicznych, opanowania obsługi urządzeń i technologii 

obiektów przez załogę eksploatacyjną oraz doprowadzenie do uzyskania właściwego 

rytmu pracy i zgodnego współdziałania.  

Roboty rozruchowe będą obejmować następujące etapy:  

 prace przygotowawcze do rozruchu, 

 rozruch obejmujący: 

o rozruch mechaniczno-energetyczny,  

o rozruch hydrauliczny, 

o rozruch technologiczny, 

 przygotowanie do końcowego odbioru oczyszczalni. 

Każdy z wymienionych etapów rozruchu winien być zakończony stosownym protokołem 

(Protokoły z zakończenia rozruchu mechaniczno-energetycznego, hydraulicznego i 

technologicznego). Przystąpienie do kolejnego etapu wymaga zgody 

Inżyniera/inspektora nadzoru branży technologiczno-instalacyjnej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie właściwych działań w każdej fazie 

rozruchu.  

Wszystkie roboty, w tym roboty rozruchowe, należy prowadzić przy zapewnieniu 

ciągłości pracy oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach 

muszą być prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Użytkownika i 

zatwierdzonym przez Inżyniera/ inspektora nadzoru branży technologiczno-instalacyjnej 

działającym w porozumieniu z Użytkownikiem. 

5.1. Harmonogram robót rozruchowych  

W ramach opracowania harmonogramu rozruchu należy wyodrębnić węzły rozruchowe i 

przewidzieć odpowiednio w czasie prace przygotowawcze i rozruch właściwy dla danego 

węzła w powiązaniu z ogólnym harmonogramem robót (budowlano-montażowych). Po 

pozytywnym zakończeniu rozruchu właściwego rozważany węzeł podejmie pracę 

niezbędną dla funkcjonowania oczyszczalni. 

Poszczególne węzły rozruchowe mogą znajdować się, zatem w danym czasie w różnym 

etapie robót rozruchowych lub w ogóle nie podlegać robotom rozruchowym w tym 

czasie.  

Faktyczny czas robót rozruchowych i związany z tym koszt określi Wykonawca. 
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Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu robót rozruchowych w 

terminie 1 miesiąca przed zakończeniem prac, warunkujących rozpoczęcia robót 

rozruchowych. Harmonogram musi być zatwierdzony przez Inżyniera/ inspektora 

nadzoru branży technologiczno-instalacyjnej. W harmonogramie należy wyodrębnić 

wszystkie węzły rozruchowe i dla każdego z nich określić planowane etapy rozruchu 

zgodnie z opisanymi powyżej ogólnymi zaleceniami. W harmonogramie należy określić 

także terminy szkoleń jak i inne istotne terminy działań związane z rozruchem. 

5.2. Sprawdzenie zgodności wykonania obiektów  

Sprawdzenie zgodności wykonanych obiektów i urządzeń z projektem wymaga 

szczegółowego poznania samego projektu, a następnie sprawdzenia wymiarów 

poszczególnych urządzeń, ich usytuowania w planie, rzędnych oraz wyposażenia 

mechanicznego i technologicznego. Wszelkie usterki i braki wykonawstwa ustala się na 

podstawie przeglądu i pomiarów geodezyjnych wszystkich urządzeń oraz prób 

hydraulicznych w odniesieniu do zbiorników i przewodów. 

Kontrola wymiarów i rzędnych jest elementem kontroli i Przejęcia Robót branżowych 

opisanych w kolejnych rozdziałach Specyfikacji Technicznych. 

Kontrola działania, jako element sprawdzenia gotowości oczyszczalni do 

przeprowadzenia rozruchu oraz zgodności dostaw maszyn, urządzeń instalacji i 

systemów z Dokumentacją Projektową ma na celu sprawdzenie rzeczywistych 

parametrów techniczno-technologicznych systemów. 

5.3. Próby szczelności  

Pozytywne wyniki prób szczelności i prób gazowych są warunkiem przystąpienia do 

rozruchu. 

Montaż urządzeń technologicznych może być prowadzony po zakończeniu testów i prób 

szczelności instalacji. 

5.4. Etapy robót rozruchowych 

5.4.1. Prace przygotowawcze 

W ramach robót przygotowawczych należy przygotować węzeł rozruchowy i 

odpowiednie materiałów niezbędnych do prowadzenia rozruchu.  

Warunkiem przystąpienia do rozruchu jest spełnienie poniższych warunków:  

 zakończenie prac budowlanych poszczególnych obiektów łącznie z próbami 

szczelności zbiorników, sieci i instalacji w danym węźle rozruchowym,  

 zakończenie montaży urządzeń zgodnie Dokumentacją Projektową oraz z 

Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi poszczególnych urządzeń w danym 

węźle rozruchowym, 

 zakończenie robót branży elektrycznej a w szczególności sprawdzenie 

poprawności działania przynależnych zabezpieczeń oraz wykonanie pomiarów 

skuteczności uziemienia w danym węźle rozruchowym, 

 przedłożenie zaświadczeń, atestów oraz protokółów prób wg potrzeb zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych, w danym 

węźle rozruchowym, 

 zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej, wody i ścieków,  

 zapewnienie właściwych dostaw materiałów eksploatacyjnych w czasie rozruchu, 

 zapewnienie wyposażenia obiektów w sprzętu BHP i ppoż, 
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 przedłożenie opracowanego przez Wykonawcę Harmonogramu Rozruchu,  

 przedłożenie do wglądu przez Wykonawcę zaprowadzonego Dziennika 

Rozruchu. 

Rozruch musi być poprzedzony następującymi pracami:  

 sprawdzeniem zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową, ewentualnymi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonawstwa odnotowanymi w Dzienniku 

Budowy i dokumentacjami techniczno-ruchowymi (usytuowanie, wymiary, liczba 

urządzeń, parametry), 

 sprawdzeniem gotowości do uruchomienia urządzeń, 

 usunięciem stwierdzonych usterek, uzupełnieniem i ostatecznym przygotowaniem do 

rozruchu, 

 dokonanie pierwszych uruchomień przez dostawców urządzeń. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na czystość wszystkich urządzeń oraz 

poszczególnych rurociągów.  

5.4.2. Rozruch właściwy  

5.4.2.1. Rozruch mechaniczno-energetyczny  

Rozruch mechaniczno-energetyczny polegać będzie na ogólnym sprawdzeniu instalacji i 

urządzeń wraz z dokonaniem prób urządzeń. Przykładowe czynności rozruchu 

mechaniczno-energetycznego 

 sprawdzenie połączeń przewodów technologicznych, 

 sprawdzenie działania armatury, 

 sprawdzenie poprawności montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności 

ustawienia ich na płycie fundamentowej, zamocowania oraz współosiowania 

ustawienia maszyn i napędu, 

 sprawdzenia działania pracy pomp,  

 sprawdzenia czystości zbiorników, komór, studzienek, koryt i kanałów, 

 dalsze zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń. 

Po wykonaniu powyższych czynności należy przystąpić do rozruchu mechaniczno-

energetycznego  maszyn i urządzeń wyposażonych w napędy, zwanego próbą biegu 

luzem. Przed uruchomieniem urządzenia z napędem elektrycznym należy sprawdzić 

blokadę, sterowanie, sygnalizację i urządzenia pomiarowe, instalację do uszczelniania, 

smarowania, chłodzenia, oraz przeprowadzić regulację pod względem mechanicznym. 

Węzły rozruchowe po skończonym ich rozruchu indywidualnym powinny być utrzymane 

w stałej sprawności technicznej do momentu rozpoczęcia rozruchu hydraulicznego i 

technologicznego. 

Usterki ujawnione przed i w trakcie rozruchu mechanicznego, a limitujące dalsze prace, 

powinny być usunięte przez Wykonawcę przed przystąpieniem do dalszych prac 

rozruchowych. 

Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczno-energetyczny obiektu/obiektów 

(węzła) należy zakończyć protokołem przekazującym je do rozruchu hydraulicznego.  

5.4.2.2. Rozruch hydrauliczny 

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu rozruchu pod obciążeniem wodą lub 

ściekiem oczyszczonym z pracującej oczyszczalni, tj. na kontroli poziomów zwierciadła 

wody po napełnieniu komór, przepływów, spadków, zadziałania sond poziomów, 

szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego poszczególnych obiektów i 
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elementów instalacji pod względem hydraulicznym. 

Rozruch kończy się zazwyczaj kilkugodzinną, nieprzerwana, poprawną i 

bezzakłóceniową, próbną pracą uruchamianej instalacji. Niezbędny czas trwania pracy 

próbnej ustali Wykonawca w porozumieniu z Inżynierem. W czasie trwania rozruchu 

sporządza się próby pracy urządzeń i reguluje system sterowania i automatyki. 

Celem rozruchu hydraulicznego jest: 

 sprawdzenie szczelności i kontrola prawidłowość hydraulicznego funkcjonowania 

wszystkich obiektów i urządzeń, w tym przewodów grawitacyjnych i 

ciśnieniowych, 

 sprawdzenie wzajemnego wysokościowego usytuowania wszystkich obiektów, 

 regulacja poziomów roboczych  

 sprawdzenie działania urządzeń: 

o systemu napowietrzania (równomierność wypływu powietrza z 

poszczególnych dyfuzorów) 

o pomp (badanie wydajności), 

o mieszadeł, 

 sprawdzenie i regulacja systemu sterowania urządzeniami, 

 regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie. 

Rozruch hydrauliczny należy przeprowadzać zgodnie z kierunkiem przepływu mediów 

przez poszczególne kolejne obiekty, przy czym dopuszcza się - jeżeli jest to możliwe – 

niezależne wykonanie prób odrębnie dla obiektu lub węzła. 

Pozytywnie przeprowadzony rozruch hydrauliczny obiektu/obiektów, węzła należy 

zakończyć protokołem przekazującym je do rozruchu technologicznego.  

5.4.2.3. Rozruch technologiczny  

Warunkiem przystąpienia do rozruchu technologicznego jest pozytywne zakończenie 

rozruchu hydraulicznego całego zakresu uruchamianej części oczyszczalni. 

Rozruch technologiczny jest to uruchomienie urządzeń i linii technologicznych przy 

użyciu właściwego medium tj. ścieków, osadów. Uruchomienie linii z przynależnymi 

węzłami pomocniczymi ma na celu stwierdzenie sprawności układu i zdolności do 

osiągnięcia zadań technologicznych, przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

Celem rozruchu technologicznego jest uruchomienie oczyszczalni oraz sprawdzenie 

zainstalowanych urządzeń pod obciążeniem, a także ustalenie optymalnych parametrów 

technologicznych pracy, zapewniających osiągnięcie wymaganego efektu 

unieszkodliwiania osadów. 

Rozruch technologiczny oczyszczalni należy prowadzić pod obciążeniem ściekami i 

osadami z prowadzeniem procesów oczyszczania, kontrolą efektów i określaniem 

parametrów technologicznych. 

Przykładowe czynności rozruchu technologicznego: 

 sprawdzenie gotowości do pracy wszystkich obiektów, urządzeń i instalacji – 

technologicznych i pomocniczych, 

 skierowanie ścieków do uruchamianej części oczyszczalni, 

 badania działania urządzeń i instalacji w warunkach ich rzeczywistego obciążenia 

ściekami, 

 badania ilości ścieków (w tym ścieków dowożonych), 

 badania składu ścieków, 
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 wpracowanie osadu czynnego, 

 odprowadzanie osadów i ich przeróbka, 

 ustalenie optymalnych parametrów procesowych, 

 ustalenie optymalnych reżimów pracy urządzeń,  

 optymalizacja algorytmów sterowania i nastaw systemu automatyki. 

Zakres i częstotliwość analiz, jakie powinny być prowadzone w trakcie rozruchu 

technologicznego przedstawiono w punkcie 5.7. 

Po pozytywnym zakończeniu rozruchu technologicznego we wszystkich obiektach i 

udokumentowaniu osiągnięcia celów technologicznych sporządza się protokół 

zakończenia rozruchu, przekazujący całość obiektów i urządzeń do eksploatacji. 

5.4.3.  Przygotowanie do odbioru 

Po zakończeniu rozruchu nastąpi okres przygotowania rozbudowanej części 

oczyszczalni do odbioru. Wyodrębnienie tego okresu podyktowane jest potrzebą 

skompletowania wszystkich materiałów, otrzymania wyników badan laboratoryjnych, 

innych dokumentów oraz czasem potrzebnym na zawiadomienie zainteresowanych osób 

i instytucji o planowanym terminie odbioru.    

5.4.4.  Wymagania szczegółowe 

5.4.4.1.  Wytyczne rozruchu urządzeń z napędem elektrycznym 

Przygotować wszystkie elektryczne systemy eksploatacyjne do rozruchu 

w uruchomionym obiekcie, tj. przeprowadzić czynności kontrolno pomiarowe i 

regulacyjne (wymagane nastawy zabezpieczeń termicznych zgodnie z projektem 

wykonawczym) i wstępnie odebrać układy sterowania i powiązania z AKPiA. 

Czynności kontrolno pomiarowe i regulacyjne: 

 Oględziny, sprawdzenie oznaczeń faz  

 Rezystancja izolacji silników/obw. /kabli 

 Ciągłość PE 

 Połączenia śrubowe 

 Samoczynne wyłączenie 

 Ochr. zabezpiecz. różnicowoprądowe 

 Ciągłość żył, zgodność faz, 

 Rezystancja izolacji silników 

 Wprowadzanie i sprawdzenie nastaw. 

 Sprawdzenie układów sterowania 

5.4.4.2.  Próby montażowe silników i układów sterowania 

Silniki elektryczne w procedurach rozruchu będą po raz pierwszy uruchamiane w celu 

przekazania do \eksploatacji w obiekcie. Wobec tego przed pierwszym uruchomieniem 

silników, koniecznym warunkiem pierwszego załączenia pod napięcie i uruchomienia 

silnika są w szczególności następujące czynności: 

 po dokładnym oczyszczeniu, przeprowadzić oględziny samego silnika; 

 sprawdzać przewody lub kable zasilające; 

 sprawdzać zabezpieczenia, elementy sterujące, blokady (powinny bezpośrednio 

działać na wyłącznik główny silnika), urządzenia pomiarowe. 

 skutecznie zabezpieczyć przed nieuprawnionym możliwym otwarciem pokryw i 

osłon w obudowie silników, będących pod napięciem, a także przed zakłóceniami, 

gdy silnik wyłącza się z ruchu, 
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 sprawdzić, czy silniki są prawidłowo przewietrzane i skutecznie chłodzone. 

Po włączeniu silnika bez obciążenia (bieg jałowy) i pierwszym uruchomieniu 

obserwować, czy występują jakieś zakłócenia ruchowe (np. samoczynne wyłączenie, 

zbyt powoli nabiera obrotów, niewłaściwy kierunek obrotów). Wykryć usterki i usuwać 

odnośne przyczyny usterek zgodnie z dobra specjalistyczna praktyką eksploatacji 

urządzeń elektrycznych. 

Przez dodatnie wyniki prób montażowych silników i układów sterowania rozumie się 

następujące ustalenia: 

 brak anomalii w pracy silników, 

 brak usterek w instalacji i aparaturze pomocniczej silnika, 

 na silniku od strony napędowej: odporna na zniszczenie czerwona strzałka, 

określająca prawidłowy kierunek wirowania, 

 na aparaturze pomocniczej: kompletne, odporne na zniszczenie, dobrze oświetlone 

i łatwo czytelne oznaczenia, napisy, jednoznacznie określające w języku polskim, z 

którym silnikiem i maszyną dana aparatura współpracuje; 

 na łącznikach, przyciskach sterowniczych, lampkach sygnalizacyjnych: kompletne, 

odporne na zniszczenie, dobrze oświetlone i łatwo czytelne oznaczenia, napisy, 

jednoznacznie określające w języku polskim -> rozruch, praca, start, stop ...;  

5.4.4.3.  Próby rozruchowe urządzeń z napędem elektrycznym 

Po zakończeniu montażowych procedur sprawdzania silników elektrycznych. Grupa 

Rozruchowa wykonuje rozruch wg procedur technologicznych z odniesieniem też do 

blokad i sygnałów od AKPiA. 

Próby rozruchowe wykonuje się w dwóch etapach:  

 Badanie sprawności działania osobnych eksploatacyjnych systemów 

elektrycznych przy załączaniu i wyłączaniu pod napięciem, lecz bez obciążenia 

technologicznego (bieg jałowy), 

 Badanie według procedur technologicznych, pod obciążeniem technologicznym. 

Próby wykonuje się dla różnych obciążeń przewidzianych technologią. 

Technologiczne procedury uruchamiania w systemie elektrycznym obejmują łączeniowe 

operacje krok po kroku, wykonywane pod nadzorem technologa, aby doprowadzić do 

skutecznego uruchomienia kolejnych zespołów technologicznych obiektu przy 

zachowaniu wielobranżowych zasad bezpiecznej pracy.  

W wypadku napędów do pracy okresowej należy wykonać co najmniej 10 cykli pracy, z 

częstotliwością według wymagań technologii. 

W wypadku napędów do pracy ciągłej, wykonuje się co najmniej 2-godzinną próbę pracy 

układu napędowego wraz z urządzeniem napędzanym (pompa, wentylator itp). 

Określony czas próby lub liczba cykli pracy obowiązuje dla wszystkich mechanizmów 

obiektu. Uznaje się pozytywny wynik próby, gdy podczas tej próby nie wystąpią 

zakłócenia lub nienormalne objawy a w szczególności:  

 nieuzasadnione zadziałanie zabezpieczeń nadprądowych, 

 nieuzasadnione zadziałanie zabezpieczeń przeciążeniowych, w przypadku 

stwierdzenia zadziałania ich przy pracy pod obciążeniem, pierwotne nastawy 

należy skorygować. Wymaga się, aby każdorazowo nastawa tego zabezpieczenia 

przeciążeniowego nie była większa niż 1,1 Izn danego silnika. 

 nadmierne grzanie się silników i kabli.  

Próby działania sterowania i blokad wykonuje się dla poszczególnych obwodów 

sterowania oraz elektrycznych blokad, pochodzących od współpracujących urządzeń 
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technologicznych (blokady technologiczne zrealizowane są w systemie nadrzędnym 

sterowania). 

Podobnie należy postąpić w odniesieniu do sprawdzenia sygnalizacji i urządzeń 

pomiarowych. Czynności sprawdzające trzeba każdorazowo wykonać z wszechstronnym 

uwzględnieniem powiązań funkcjonalnych i sprzężeń lub połączeń pomiędzy 

poszczególnymi urządzeniami współpracującymi. 

Trzeba sprawdzać odpowiednio współpracę napędów z aparaturą pomiarowo-kontrolną 

(AKPiA) i wykonać odpowiednie regulacje (nastawy i wartości mierzone). 

Uznaje się pozytywny wynik próby, gdy: 

 przy sterowaniu ręcznym (miejscowym) układ reaguje zgodnie z poleceniami 

(przyciski i lampki), 

 przy sterowaniu z systemu sterowania nadrzędnego układ reaguje zgodnie z 

programem. 

5.5. Personel 

5.5.1. Personel Wykonawcy 

Wykonawca zapewni ze swej strony kadrę inżynieryjno-techniczną dla prac 

rozruchowych w składzie minimum: 

 technolog oczyszczania ścieków (kierownik rozruchu)   

 specjalista ds. mechanicznych (z-ca kierownika rozruchu) 

 specjalista ds. elektrycznych oraz AKPiA (wykonawca robót elektrycznych i 

AKPiA).  

5.5.2. Personel Użytkownika  

Przed przystąpieniem do robót rozruchowych Zamawiający określi imiennie osoby 

stanowiące personel Użytkownika, który będzie uczestniczyć w robotach rozruchowych 

celem nabycia właściwych umiejętności obsługi nowych i zmodernizowanych obiektów 

oczyszczalni. Osoby te stanowią obecny personel oczyszczalni, jaki będzie eksploatował 

w przyszłości rozbudowaną część oczyszczalni. W okresie robót rozruchowych 

oddelegowany personel pozostawać będzie w dyspozycji Zamawiającego. Zgłoszeni 

pracownicy posiadać będą aktualne badania dopuszczające do pracy na ich 

stanowiskach pracy. 

5.6. Szkolenia 

Uczestnikami szkolenia będzie personel Użytkownika. Szkolącymi będą powołani do tej 

roli przez Wykonawcę specjaliści w danej dziedzinie wiedzy. 

Celem szkolenia winno być zapoznanie się uczestników szkolenia z wiedzą i 

umiejętnościami w zakresie codziennej bezpiecznej obsługi i eksploatacji obiektów i 

urządzeń zainstalowanych na obiektach przeznaczonych do rozruchu w zakresie 

umożliwiającym kompetentną i bezpieczną samodzielną obsługę obiektu w pełnym 

zakresie eksploatacyjnym. 

5.6.1. Szkolenie teoretyczne  

Zakładana tematyka szkolenia teoretycznego obejmuje: 

 zasady BHP przy wykonywaniu czynności eksploatacyjnych i konserwacyjno-

regulacyjnych na obiektach, 

 omówienie zasad funkcjonowania obiektów i zainstalowanych w nich urządzeń, 

 zaznajomienie załogi z technologią na nowych obiektach, 
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 zapoznanie obsługi z budową urządzeń, 

 zasady działania systemu sterowania automatycznego w trybie sterowania 

miejscowego, 

 ogólne zasady diagnozowania w eksploatacji obiektów i urządzeń, 

 naprawy planowane, jako sposób zapobiegania awarii, 

 typowe zakłócenia w pracy urządzeń, 

 środki ochrony indywidualnej przy czynnościach eksploatacyjnych. 

 omówienie systemu pracy podczas codziennej bezpiecznej obsługi i eksploatacji 

urządzeń. 

Szacunkowy czas szkolenia teoretycznego – min. 1 dzień roboczy. 

Forma szkolenia teoretycznego – omówienie i ćwiczenia na obiektach dokonywane 

przez przedstawicieli dostawców urządzeń. 

5.6.2. Szkolenie praktyczne  

Zakładana tematyka szkolenia: 

 zapoznanie się z załogi z rozmieszczeniem urządzeń, armatury, rozdzielni, szaf 

sterowniczo – energetyczne i aparatury kontrolno-pomiarowej, 

 instruktaż w zakresie codziennej bezpiecznej obsługi i eksploatacji 

zainstalowanych urządzeń, 

 sposób zabezpieczenia przeciwko samoczynnemu lub przypadkowemu 

uruchomieniu urządzeń, 

 wykonywanie prac regulacyjnych, konserwacji przy urządzeniach, 

 ćwiczenia w bezpiecznym demontażu i montażu urządzeń, ich elementów 

(pompy), 

 sposób zabezpieczenia przed uszkodzeniem kabli i sprzęgieł, 

 sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii urządzeń i systemu 

sterowania. 

Szacunkowy czas szkolenia praktycznego – rozpoczęcie w dniu przystąpienia do prac 

rozruchowych i kontynuacja przez cały okres prowadzenia prac.  

Forma szkolenie praktycznego – pokazy na obiektach, ćwiczenia czynności 

eksploatacyjnych na stanowiskach. Szkolenia dokonywane przez członków komisji 

rozruchowej. 

Sprawdzenie efektów tego szkolenia będzie miało formę kontrolę samodzielnie 

wykonywanych czynności przez personel Użytkownika zakończone informacją 

przekazaną do Użytkownika o nabytych przez pracownika umiejętnościach. 

5.7. Badania analityczne 

Koszt badań analitycznych na nowych obiektach ponosić będzie Wykonawca. Koszt 

badań na obiektach istniejących będzie ponosił Zamawiający. Zamawiający udostępni 

Wykonawcy wyniki badań analitycznych ścieków (surowe, oczyszczone) z okresu 

poprzedzającego rozruch. 

Zakres badań ścieków i osadu czynnego będzie ustalany na bieżąco przez kierownika 

rozruchu w trakcie prowadzenia prac rozruchowych. 

W końcowej fazie rozruchu, po osiągnięciu zakładanych parametrów dla ścieków 

oczyszczonych Wykonawca wykona w ciągu 1 tygodnia 2 serie ścieków surowych i 

oczyszczonych w zakresie podstawowych wskaźników określonych w pozwoleniu wodno 

prawnym. Badane próbki ścieków będą próbami zlewanymi dobowymi, proporcjonalnymi 
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do przepływu. Pobór prób odbywać się będzie automatycznie lub ręcznie. Pobór prób i 

wykonanie analiz należy zlecić laboratorium posiadającemu akredytację. 

5.8. Wyposażenie eksploatacyjne 

Wykonawca zapewni wyposażenie eksploatacyjne rozbudowanej części oczyszczalni 

obejmujący, ruchomy sprzęt eksploatacyjny oraz tablice i oznakowania. 

Wyposażenie eksploatacyjne podlegające przekazaniu Zamawiającemu, a używane 

przez  

Wykonawcę w czasie rozruchu i ulegające zużyciu zostanie zamienione na nowe, 

nieużywane. 

5.8.1. Tablice  

Tabliczki wewnątrz obiektów powinny być wywieszone w miejscach widocznych z 

poziomu posadzki, z reguły na wysokości oczu, tj. 1,51,8 m nad posadzką. 

Wszystkie obiekty oczyszczalni winny posiadać tablice określające nazwę obiektu. 

W trakcie trwania rozruchu technologicznego wykonawca robót dokona weryfikacji w 

zakresie potrzeb oznakowania obiektów oczyszczalni i uzgodni z Użytkownikiem rodzaj 

materiału, z jakiego ma być wykonane oznakowanie, wielkość tablic, treść i kolorystykę. 

Tabliczki z napisami identyfikującymi obiekty w napisie powinny zawierać nr obiektu oraz 

jego nazwę.  

Tablice informacyjne określające nazwy obiektów mocować w widocznym miejscu na 

ścianie obiektu po prawej stronie głównego wejścia do obiektu.  

Tablice informacyjne dla obiektów technologicznych mocować do barier ochronnych przy 

pomocy obejm lub do ścian i na konstrukcji wsporczej (słupku) na wysokości 1,5 ÷ 2,0 m. 

5.8.2. Wyposażenie obiektów w sprzęt i tablice BHP, P.Poż. 

Wykonawca wyposaży obiekty w sprzęt BHP i ppoż. zgodnie ze wskazaniami 

Dokumentacji Projektowej lub obowiązującymi przepisami BHP i ppoż.  

Wykonawca po uzgodnieniu z Inżynierem/inspektorem nadzoru trybu działania, zakupi i 

przekaże Zamawiającemu następujący sprzęt: 

 Gaśnica proszkowa 4,5 kg        1 szt. 

5.8.3. Materiały eksploatacyjne urządzeń 

Wykonawca ponosić będzie koszt materiałów eksploatacyjnych urządzeń, zgodnie z 

wymogami dokumentacji DTR (oleje, smary, paski napędowe, odczynniki kalibracyjne i 

analityczne, paliwa, itp.) przewidziane, jako minimalna rezerwa magazynowa 

gwarantująca utrzymanie ciągłości pracy urządzeń w okresie rozruchu. 

5.9. Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa 

Wykonawca winien opracować następującą dokumentację: 

 rozruchową:  

 protokoły, 

 harmonogram rozruchu, 

 dziennik rozruchu, 

 porozruchową: 

 aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 

 aktualizacja instrukcji eksploatacji obiektów oczyszczalni ścieków, 

 instrukcje stanowiskowe dla modernizowanych obiektów na których 

wymieniono urządzenia na inne niż istniejące, 
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 sprawozdanie z przebiegu rozruchu. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” i 

„Instrukcję eksploatacji obiektów oczyszczalni ścieków” w celu dokonania przez 

Wykonawcę aktualizacji. 

5.9.1. Protokoły 

Podstawowe protokoły związane z robotami rozruchowymi stanowią: 

 protokół przekazania obiektu/urządzenia do rozruchu, 

 protokół z zakończenia prac rozruchu mechaniczno-energetycznego, 

 protokół z zakończenia prac rozruchu hydraulicznego, 

 protokół z zakończenia prac rozruchu technologicznego. 

5.9.2. Harmonogram robót  

Wymagania w zakresie harmonogramu robót rozruchowych opisano w rozdziale 5.1. 

5.9.3. Instrukcja przeciwpożarowa 

W ramach rozruchu Wykonawca wykona Aktualizację Instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego zgodnie z Rozp. MSWiA z 16.06.2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121 

poz. 1138). 

W zakresie ochrony przeciw pożarowej wszystkie obiekty muszą być wyposażone w 

podstawowy sprzęt gaśniczy. 

Ponadto cały obiekt winien być wyposażony w niezbędne tablice i znaki ostrzegawcze, 

zakazujące, nakazujące i informacyjne takie np. jak: drogi i wyjścia ewakuacyjne, zakaz 

używania otwartego ognia, gaśnica itp. 

5.9.4. Instrukcja eksploatacji oczyszczalni ścieków  

Aktualizacja instrukcji obsługi powinna stanowić zbiór zasad obsługi oczyszczalni, jako 

całości jak i w odniesieniu do poszczególnych obiektów i urządzeń. Aktualizacja 

instrukcji winna być opracowana przez Wykonawcę w oparciu o istniejącą instrukcję 

będącą w posiadaniu Użytkownika. Zamawiający wypożyczy instrukcję Użytkownika 

Wykonawcy. 

5.9.5. Instrukcje stanowiskowe dla nowych obiektów 

Forma i zakres wykonania instrukcji stanowiskowych (zeszytowe lub skrócone do 

powieszenia) zostanie uzgodniony przez Wykonawcę z Użytkownikiem oczyszczalni 

ścieków. 

5.9.6. Dziennik rozruchu. 

W dzienniku tym należy notować wszystkie prace wykonywane przez grupę rozruchową 

oraz wszelkie uwagi i spostrzeżenia w sposób chronologiczny. 

W szczególności notuje się w nich: 

 wykonanie czynności przy uruchamianiu i włączeniu urządzeń, 

 przeprowadzone próby, badania, oględziny urządzeń i obiektów, 

 stwierdzone niezgodności z dokumentacją, 

 ewentualne przeprowadzone poprawki, remonty i zabiegi konserwacyjne oraz 

zużycie materiałów, 

 wszelkie spostrzeżenia i uwagi oraz zdarzenia wynikłe w czasie rozruchu, a 

mające wpływ na dalszy przebieg prac rozruchowych i na przyszły okres 

eksploatacji obiektów. 
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5.9.7. Sprawozdanie z przebiegu rozruchu   

Sprawozdanie z rozruchu sporządza się na podstawie dziennika rozruchu, wykonanych 

protokołów rozruchowych i wyników analiz laboratoryjnych. Sprawozdanie stanowi 

syntezę zapisów z dziennika rozruchu, zawiera ostateczne wyniki prac rozruchowych, 

odnotowuje zmiany w stosunku do rozwiązań projektowych dokonanych w trakcie 

prowadzenia rozruchu, opisuje ewentualne problemy, które wystąpiły w czasie rozruchu i 

sposób ich rozwiązania.  

Sprawozdanie winno zawierać: 

 stronę tytułową, 

 spis treści z numeracją stron, 

 stwierdzenie o osiągnięciu założonych w rozruchu efektów, 

 skład osobowy zespołu prowadzącego rozruch, 

 okres przeprowadzenia rozruchu, 

 opis przebiegu rozruchu, 

 zaistniałe awarie i stwierdzone nieprawidłowości, 

 określenie optymalnych warunków pracy, 

 podsumowanie uzyskanych podczas rozruchu efektów technologicznych, 

 wszelkie uwagi i wnioski, 

Do sprawozdania należy dołączyć: 

 protokoły z poszczególnych etapów rozruchu, 

 wyniki analiz laboratoryjnych 

 karty szkoleń pracowników obsługi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST-00.01. 

Kontrolę robót objętych niniejszą specyfikacją prowadzi Inżynier/inspektor nadzoru. 

Zakres kontroli obejmować będzie: 

 sprawdzenie warunków dopuszczenia oczyszczalni do rozruchu, 

 akceptację harmonogramu rozruchu  

 kontrolę wyników badań działania urządzeń i systemów, 

 kontrolę wyników badań analitycznych, 

 sprawdzenie zakresu dostaw i jakości sprzętu dostarczonego dla potrzeb 

rozruchu i eksploatacji oczyszczalni, 

 kontrolę szkoleń, 

 kontrolę oznakowania, 

 sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ST-00.01. 

Częściowy odbiór robót w etapie prac przygotowawczych i rozruchu właściwego 

następować będzie w odniesieniu do wyodrębnionych węzłów rozruchowych. 

Końcowy odbiór wszystkich węzłów, tj. całego zakresu rozbudowy oczyszczalni nastąpi 

po zakończeniu rozruchu w momencie przekazania do eksploatacji.   

8. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01. 
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Poniżej przyporządkowano wyodrębnione składowe kosztów rozruchu do Wykonawcy 

(W) lub Zamawiającego (Z). Wykonawca winien w swojej kalkulacji uwzględnić wszystkie 

koszty związane z robotami rozruchowymi, które nie zostały przyporządkowane 

Zamawiającemu nawet, jeśli dany składnik kosztów nie jest ujęty w tabeli poniżej. 

 

Identyfikacja płatnika kosztów ponoszonych w czasie robót rozruchowych 

Składnik kosztów 

Etap robót rozruchowych 
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Podstawowe materiały eksploatacyjne (woda) Z Z Z n/d 

Energia elektryczna na czas rozruchu Z Z Z n/d 

Wywóz i utylizacja odpadów technologicznych Z Z Z n/d 

Materiały eksploatacyjne dla urządzeń W W W kpl. 

Personel Wykonawcy W W W n/d 

Personel Użytkownika i Zamawiającego Z Z Z n/d 

Szkolenia W W W kpl. 

Badania analityczne na nowych obiektach W W W kpl. 

Badania analityczne na istniejących obiektach  Z Z Z kpl. 

Wyposażenie obiektów w sprzęt i tablice BHP, P.Poż. W W W kpl. 

Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa W W W kpl. 

 

Cena za personel Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty osobowe związane z 

zatrudnieniem tego personelu takie jak:  

 wynagrodzenie za pracę, 

 ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne pochodne wynagrodzenia, 

 koszty delegacji, wyżywienia i zakwaterowania, 

 nagrody, 

 odszkodowania.   

Cenę personelu z ramienia nadzoru autorskiego skalkulować należy skalkulować 

zgodnie z punktem 5.5.3.  

Cena za szkolenia rozliczana w komplecie obejmuje: 

 koszty materiałów szkoleniowych, 

 koszty materiałów eksploatacyjnych zużytych w związku ze szkoleniem, 

 wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie. 

Cena za wyposażenie eksploatacyjne obejmuje:  

 projekt wyposażenia wykonywanego indywidualnie (np. tablice)  

 zakup, 

 transport  

 składowanie, 
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 ubezpieczenie,  

 zainstalowanie.  

Cena za dokumentację rozruchową i porozruchową obejmuje: 

 opracowanie, 

 koszty nośników i powielenia, 

 koszty opinii, uzgodnień, zatwierdzeń itp. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 ( DZ.U. Nr 33 

Poz.270) zmieniające Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690), 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 

r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  

( DZ.U.03.121.1139 z dnia 11.07.2003 r.)  

 Pracy zbiorowej „Rodzaje i zasięg niekorzystnych oddziaływań obiektów 

związanych  

z oczyszczaniem ścieków” pod red. dr inż. Andrzeja Kuliga, W-wa 1990 r. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 

oczyszczalniach ścieków (Dz.U. nr 96, poz. 438). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 

r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137), 

 Polska Norma PN-92/N-01256/01. Znaki Bezpieczeństwa. Ochrona 

przeciwpożarowa. 

 Polska Norma PN-92/N-01256/02. Znaki Bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

 Polska Norma PN-B-02863. Ochrona przeciwpożarowa budynków. 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. 

Ustanowiona przez PKN 28.11.1997 

 Zasady Wyznaczania Stref Zagrożenia Wybuchem - Stowarzyszenie Inżynierów i 

Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski w Poznaniu 1996 r. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. 

U. 02.212.1799 z dnia 16.12.2002 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 

poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska. (Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 

2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 


